



COPIA

Registro Generale n. 597

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE**

**N. 102 DEL 30-07-2024**

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto: SISMA 2016 - Lavori di "Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio" Servizio Delocalizzazione temporanea e ricollocazione feretri. Liquidazione SAL1.**

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di luglio, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

- VISTO l'atto di nomina reg.gen. n.7 del 30.08.2024;

- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio,

- Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *“Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo “decreto legge”);
  - l’articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
  - a seguito degli eventi sismici sopra richiamati nel cimitero di Villa Sant’Antonio, distinto con la particella A del Fg.34, con Ordinanza del Sindaco n.660 del 03.10.2017 è stata ordinata la messa in sicurezza e l’interdizione parziale di alcune aree, come si evince anche dall’avviso n. reg. 1421, prot.n.10660 del 27.10.2017;

CONSIDERATO che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 14.05.2018, recante *“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.”* è stato approvato il programma straordinario per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- nell’Allegato 1 della predetta Ordinanza risulta inserita l’opera pubblica in oggetto;
- con nota del 20.06.2018, acquisita al prot. n. 6327 del 21.06.2016, la Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione - ha trasmesso il predetto piano/programma straordinario;
- lo stesso ammonta a € 465.113.401,86 complessivi, per un totale di n. 298 interventi, tra i quali quello inerente l’opera in oggetto per un importo pari a € 413.580,00;

DATO ATTO:

- che con la Circolare del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 prot.n. 0007013 del 23.05.2018 relativa a *“Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica”* è stata introdotta la necessità da parte dei soggetti attuatori di effettuare una preventiva e accurata valutazione della Congruità dell’Importo Richiesto (C.I.R.) per ciascuna opera;
- che in esito alla procedura di verifica della C.I.R., l’U.S.R. con nota prot. n. 23591 del 05.04.2019 assunta al protocollo comunale n. 3350 del 05.04.2019, ha autorizzato l’aumento del costo complessivo presunto dell’intervento da €. 413.580,00 a €. 755.395,15;
- che con Delibera di G.C. n. 53 del 09.04.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato approvare il progetto di fattibilità tecnica economica redatto all’Arch. Francesca Giugliarelli con studio in Perugia e dal Geol. Massimo Carnevali con studio in Camerino (MC), avente importo complessivo di €.755.395,15, di cui €. 422.990,00 per lavori;
- che con la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 18 del 11.11.2020, sono stati aggiudicati i servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RECUPERO FUNZIONALE DEL CIMITERO DI VILLA SANT’ANTONIO, al costituendo RTP con mandatario ARCH. TAMELLIN FABRIZIO (p.iva 02282800420) e mandanti ING. MICHELE MARIA MANCINI (p.iva 02596380424), ING. FRANCESCO MARIA MANCINI (p.iva 02588830428), GEOL. GIANNI NAPOLEONE (p.iva 01103660427) e ING. MARCO SGOLACCHIA (p.iva 01913800437), per un importo contrattuale di € 17.044,71, al netto del ribasso offerto del 64,95%, oltre Cassa ed Iva nella misura di legge;

- che con Delibera di G.C. n. 89 del 14.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio", redatto dal RTP costituito dall' Arch. Tamellin Fabrizio, l'Ing. Michele Maria Mancini, l'Ing. Francesco Maria Mancini, il Geol. Gianni Napoleone e l'Ing. Marco Sgolacchia avente l'importo complessivo pari a € 755.395,15 di cui € 463.690,41 per lavori e € 291.704,74 per le somme a disposizione;
- che con Delibera di G.C.n.42 del 02.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo "Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio", redatto dal RTP dall' Arch. Tamellin Fabrizio, l'Ing. Michele Maria Mancini, l'Ing. Francesco Maria Mancini, il Geol. Gianni Napoleone e l'Ing. Marco Sgolacchia dell'importo complessivo di €. 819.525,29 di cui € 553.922,93 per lavori ed € 265.602,36 per somme a disposizione;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della provincia di Macerata n. 300 del 16.08.2023, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta "COSTRUZIONI MARINO SRL" con sede a Spoleto (PG), Via degli Operai, 1, P.IVA 03809340544, per un importo contrattuale di € 524.127,74, di cui € 491.464,20 per lavori al netto del ribasso del 5,716% ed € 32.663,54 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTO il Contratto Rep n. 804 del 06.10.2023 "Sisma 2016 - O.C.S.R.N. 56/2018 – LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RECUPERO FUNZIONALE DEL CIMITERO DI VILLA SANT'ANTONIO" tra il Comune di Visso e la Ditta aggiudicati "COSTRUZIONI MARINO SRL";

VISTO il verbale di Consegna dei Lavori del 14.11.2023;

CONSIDERATO che al fine di procedere con l'esecuzione dei lavori, in particolare dove sono previste le demolizioni dei blocchi loculi e delle cappelline, è necessario affidare immediatamente il servizio di SPOSTAMENTO FERETRI ad un Ditta specializzata in servizi cimiteriali;

PRESO ATTO che con la Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19.12.2023 è stato approvato il progetto del servizio "Delocalizzazione temporanea e ricollocazione feretri" redatto dal RUP ing. Gabriela Aureli del Comune di Visso per € 98.861,00 oltre l'IVA del 22% per € 21.749,42 per complessivi € 120.610,42, composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato unico: relazione tecnica, computo metrico estimativo, prospetto economico
- Capitolato descrittivo e prestazionale
- Schema di contratto

e con la stessa Delibera è stato approvato il QTE modificato dell'opera: Sisma 2016 – OCSR n. 109/2020 ( ex OCSR n. 56/2018) - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RECUPERO FUNZIONALE DEL CIMITERO DI VILLA SANT'ANTONIO";

CONSIDERATO che con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19.12.2023 è stato dato mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Prot. Civile Ing. Cristiano Farroni di procedere all'affidamento del servizio di "Delocalizzazione temporanea e ricollocazione feretri" al fine di poter procedere con i lavori;

PRESO ATTO che con Determina del Responsabile dell'Area LL.PP. e Prot. Civile n. 118 del 24.09.2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Gabriela Aureli;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area LL.PP. e Prot. Civile n. 28 del 29.02.2024 con la quale è stato affidato il servizio di "Delocalizzazione temporanea e ricollocazione feretri" connesso alla realizzazione dei "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RECUPERO FUNZIONALE DEL CIMITERO DI VILLA alla Ditta GEOFF SRLS, con sede in Camerino, Loc. Rio n. 8, P.IVA 01927780435, per un importo, al netto del ribasso offerto del 13,00%, pari ad € 86.009,07 oltre l'I.V.A. al 22% pari a € 18.921,99, così per complessivi € 104.931,06;

VISTO lo Stato di Avanzamento del Servizio n. 1, di importo pari ad € 34.776,00 per il servizio svolto a tutto il 10.05.2024, redatto dal RUP Ing. Gabriela Aureli ed assunto al protocollo comunale n. 8307 del 30.07.2024;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1, dal quale risulta che al netto delle ritenute a garanzia, può pagarsi all'impresa affidataria del servizio la rata di € 30.103,84 oltre IVA al 22% per € 6.622,84 così per complessivi **€ 36.726,68**;

VISTO il Durc regolare relativo alla ditta affidataria del servizio "GEOF SRL" prot. INAIL\_44907788 e con scadenza validità 27.11.2024;

VISTA la fattura n. 59\_FE del 16.07.2024 emessa dalla ditta affidataria del servizio "GEOF SRL" prot. 7596 del 18.07.2024 e di importo pari ad € 30.103,84 oltre IVA al 22% per € 6.622,84 così per complessivi **€ 36.726,68**;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.146 del 03.03.2023, assunto al prot.n. 2743 del 09.03.2023, con cui sono stati assegnati i fondi necessari alla realizzazione dei lavori di "Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio per complessivi **€ 819.525,29**, tali somme sono state appositamente accantonate al cap. 4000/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio comunale 2024;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 1910 del 22.03.2024 con il quale è stato liquidato al Comune di Visso, ai sensi dell'O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex n. 64/2018), l'anticipo del contributo riconosciuto per l'intervento, pari ad € 150.504,53;

VISTO il documento istruttorio redatto dal RUP Ing. Gabriela Aureli;

VISTO il C.U.P. n. E69D18000230001;

VISTO IL C.I.G. n. B07AE4A3B6;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm. ii
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 33/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 67/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/2020;
- l'Ordinanza commissariale n. 126/2022;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017 aggiornato il 21.07.2023;.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

## **DETERMINA**

1. RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
2. APPROVARE lo Stato di Avanzamento del Servizio n. 1, di importo pari ad € 34.776,00 per il servizio svolto a tutto il 10.05.2024, redatto dal RUP Ing. Gabriela Aureli ed assunto al protocollo comunale n. 8307 del 30.07.2024;
3. APPROVARE il Certificato di pagamento n. 1, dal quale risulta che al netto delle ritenute a garanzia, può pagarsi all'impresa affidataria del servizio la rata di € 30.103,84 oltre IVA al 22% per € 6.622,84 così per complessivi **€ 36.726,68**;
4. LIQUIDARE la fattura n. 59\_FE del 16.07.2024 emessa dalla ditta affidataria del servizio "GEOF SRL" prot. 7596 del 18.07.2024 e di importo pari ad € 30.103,84 oltre IVA al 22% per € 6.622,84 così per complessivi **€ 36.726,68**;
5. DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto è garantita dal Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.146 del 03.03.2023, assunto al prot.n. 2743 del 09.03.2023, con cui sono stati assegnati i fondi necessari alla realizzazione dei lavori di "Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio per complessivi € 819.525,29;
6. IMPUTARE la spesa di **€ 36.726,68** al cap. 4000/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio comunale 2024;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** SISMA 2016 - Lavori di "Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio" Servizio "Delocalizzazione temporanea e ricollocazione feretri". Liquidazione SAL1.

**Normativa ed atti di riferimento**

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 36/2023 e ss.mm. ii
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
- l'Ordinanza commissariale n. 33/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 67/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/2020;
- l'Ordinanza commissariale n. 126/2022;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017 aggiornato il 21.07.2023

**Presupposti di fatto e di diritto.**

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante "*Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo "decreto legge");
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati nel cimitero di Villa Sant'Antonio, distinto con la particella A del Fg.34, con Ordinanza del Sindaco n.660 del 03.10.2017 è stata ordinata la messa in sicurezza e l'interdizione parziale di alcune aree, come si evince anche dall'avviso n. reg. 1421, prot.n.10660 del 27.10.2017;

CONSIDERATO che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 14.05.2018, recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione.*" è stato approvato il programma straordinario per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- con nota del 20.06.2018, acquisita al prot. n. 6327 del 21.06.2016, la Regione Marche - Ufficio Speciale per la Ricostruzione - ha trasmesso il predetto piano/programma straordinario;
- lo stesso ammonta a € 465.113.401,86 complessivi, per un totale di n. 298 interventi, tra i quali quello

inerente l'opera in oggetto per un importo pari a € 413.580,00;

DATO ATTO:

- che con la Circolare del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 prot.n. 0007013 del 23.05.2018 relativa a "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica" è stata introdotta la necessità da parte dei soggetti attuatori di effettuare una preventiva e accurata valutazione della Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) per ciascuna opera;
- che in esito alla procedura di verifica della C.I.R., l'U.S.R. con nota prot. n. 23591 del 05.04.2019 assunta al protocollo comunale n. 3350 del 05.04.2019, ha autorizzato l'aumento del costo complessivo presunto dell'intervento da €. 413.580,00 a €. 755.395,15;
- che con Delibera di G.C. n. 53 del 09.04.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato approvare il progetto di fattibilità tecnica economica redatto all'Arch. Francesca Giugliarelli con studio in Perugia e dal Geol. Massimo Carnevali con studio in Camerino (MC), avente importo complessivo di €.755.395,15, di cui €. 422.990,00 per lavori;
- che con la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 18 del 11.11.2020, sono stati aggiudicati i servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RECUPERO FUNZIONALE DEL CIMITERO DI VILLA SANT'ANTONIO, al costituendo RTP con mandatario ARCH. TAMELLIN FABRIZIO (p.iva 02282800420) e mandanti ING. MICHELE MARIA MANCINI (p.iva 02596380424), ING. FRANCESCO MARIA MANCINI (p.iva 02588830428), GEOL. GIANNI NAPOLEONE (p.iva 01103660427) e ING. MARCO SGOLACCHIA (p.iva 01913800437), per un importo contrattuale di € 17.044,71, al netto del ribasso offerto del 64,95%, oltre Cassa ed Iva nella misura di legge;
- che con Delibera di G.C. n. 89 del 14.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori "Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio", redatto dal RTP costituito dall' Arch. Tamellin Fabrizio, l'Ing. Michele Maria Mancini, l'Ing. Francesco Maria Mancini, il Geol. Gianni Napoleone e l'Ing. Marco Sgolacchia avente l'importo complessivo pari a € 755.395,15 di cui € 463.690,41 per lavori e € 291.704,74 per le somme a disposizione;
- che con Delibera di G.C.n.42 del 02.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo "Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio", redatto dal RTP dall' Arch. Tamellin Fabrizio, l'Ing. Michele Maria Mancini, l'Ing. Francesco Maria Mancini, il Geol. Gianni Napoleone e l'Ing. Marco Sgolacchia dell'importo complessivo di €. 819.525,29 di cui € 553.922,93 per lavori ed € 265.602,36 per somme a disposizione;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della provincia di Macerata n. 300 del 16.08.2023, con la quale i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla ditta "COSTRUZIONI MARINO SRL" con sede a Spoleto (PG), Via degli Operai, 1, P.IVA 03809340544, per un importo contrattuale di € 524.127,74, di cui € 491.464,20 per lavori al netto del ribasso del 5,716% ed € 32.663,54 per oneri della sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;

VISTO il Contratto Rep n. 804 del 06.10.2023 "Sisma 2016 - O.C.S.R.N. 56/2018 – LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RECUPERO FUNZIONALE DEL CIMITERO DI VILLA SANT'ANTONIO" tra il Comune di Visso e la Ditta aggiudicati "COSTRUZIONI MARINO SRL";

VISTO il verbale di Consegna dei Lavori del 14.11.2023;

CONSIDERATO che al fine di procedere con l'esecuzione dei lavori, in particolare dove sono previste le demolizioni dei blocchi loculi e delle cappelline, è necessario affidare immediatamente il servizio di SPOSTAMENTO FERETRI ad un Ditta specializzata in servizi cimiteriali;

PRESO ATTO che con la Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19.12.2023 è stato approvato il progetto del servizio "Delocalizzazione temporanea e ricollocazione feretri" redatto dal RUP ing. Gabriela Aureli del Comune di Visso per € 98.861,00 oltre l'IVA del 22% per € 21.749,42 per complessivi € 120.610,42, composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato unico: relazione tecnica, computo metrico estimativo, prospetto economico
- Capitolato descrittivo e prestazionale
- Schema di contratto

e con la stessa Delibera è stato approvato il QTE modificato dell'opera: Sisma 2016 – OCSR n. 109/2020 (ex OCSR n. 56/2018) - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RECUPERO FUNZIONALE DEL CIMITERO DI VILLA SANT'ANTONIO”;

CONSIDERATO che con la suddetta Delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19.12.2023 è stato dato mandato al Responsabile dell'Area LL.PP. e Prot. Civile Ing. Cristiano Farroni di procedere all'affidamento del servizio di “Delocalizzazione temporanea e ricollocazione feretri” al fine di poter procedere con i lavori;

PRESO ATTO che con Determina del Responsabile dell'Area LL.PP. e Prot. Civile n. 118 del 24.09.2018 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, ai sensi dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Gabriela Aureli;

VISTA la Determina del Responsabile dell'Area LL.PP. e Prot. Civile n. 28 del 29.02.2024 con la quale è stato affidato il servizio di "Delocalizzazione temporanea e ricollocazione feretri" connesso alla realizzazione dei "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E RECUPERO FUNZIONALE DEL CIMITERO DI VILLA alla Ditta GEOFF SRLS, con sede in Camerino, Loc. Rio n. 8, P.IVA 01927780435, per un importo, al netto del ribasso offerto del 13,00%, pari ad € 86.009,07 oltre l'I.V.A. al 22% pari a € 18.921,99, così per complessivi € 104.931,06;

VISTO lo Stato di Avanzamento del Servizio n. 1, di importo pari ad € 34.776,00 per il servizio svolto a tutto il 10.05.2024, redatto dal RUP Ing. Gabriela Aureli ed assunto al protocollo comunale n. 8307 del 30.07.2024;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1, dal quale risulta che al netto delle ritenute a garanzia, può pagarsi all'impresa affidataria del servizio la rata di € 30.103,84 oltre IVA al 22% per € 6.622,84 così per complessivi **€ 36.726,68**;

VISTO il Durc regolare relativo alla ditta affidataria del servizio “GEOFF SRL” prot. INAIL\_44907788 e con scadenza validità 27.11.2024;

VISTA la fattura n. 59\_FE del 16.07.2024 emessa dalla ditta affidataria del servizio “GEOFF SRL” prot. 7596 del 18.07.2024 e di importo pari ad € 30.103,84 oltre IVA al 22% per € 6.622,84 così per complessivi **€ 36.726,68**;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.146 del 03.03.2023, assunto al prot.n. 2743 del 09.03.2023, con cui sono stati assegnati i fondi necessari alla realizzazione dei lavori di “Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio per complessivi **€ 819.525,29**, tali somme sono state appositamente accantonate al cap. 4000/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio comunale 2024;

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 n. 1910 del 22.03.2024 con il quale è stato liquidato al Comune di Visso, ai sensi dell'O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex n. 64/2018), l'anticipo del contributo riconosciuto per l'intervento, pari ad € 150.504,53;

VISTO il C.U.P. n. E69D18000230001;

VISTO IL C.I.G. n. B07AE4A3B6;

**Si propone al Responsabile del Servizio di adottare le seguenti determinazioni:**

RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

APPROVARE lo Stato di Avanzamento del Servizio n. 1, di importo pari ad € 34.776,00 per il servizio svolto a tutto il 10.05.2024, redatto dal RUP Ing. Gabriela Aureli ed assunto al protocollo comunale n. 8307 del 30.07.2024;

APPROVARE il Certificato di pagamento n. 1, dal quale risulta che al netto delle ritenute a garanzia, può pagarsi all'impresa affidataria del servizio la rata di € 30.103,84 oltre IVA al 22% per € 6.622,84 così per complessivi **€ 36.726,68**;



LIQUIDARE la fattura n. 59\_FE del 16.07.2024 emessa dalla ditta affidataria del servizio "GEOF SRL" prot. 7596 del 18.07.2024 e di importo pari ad € 30.103,84 oltre IVA al 22% per € 6.622,84 così per complessivi € **36.726,68**;

DARE ATTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione del presente atto è garantita dal Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.146 del 03.03.2023, assunto al prot.n. 2743 del 09.03.2023, con cui sono stati assegnati i fondi necessari alla realizzazione dei lavori di "Riparazione danni e recupero funzionale del Cimitero di Villa Sant'Antonio per complessivi € 819.525,29;

IMPUTARE la spesa di € 36.726,68 al cap. 4000/8 (cod. bil. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio comunale 2024;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Visso, li 30.07.2024

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Gabriela Aureli

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to FARRONI CRISTIANO

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 10-09-2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Remigi Valentina

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal .....11-09-2024 al .....26-09-2024

Li ..... 11-09-2024 Reg. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
FARRONI CRISTIANO