



COPIA

Registro Generale n. 65

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**AREA TECNICA**

**N. 37 DEL 09-03-2013**

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI**

<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE E COLLEGAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI DI VISSO CAPO= LUOGO E VILLA S. ANTONIO - I STRALCIO. CONCESSIONE PROROGA CONSEGNA ELABORATI.</b>
-----------------	--

L'anno duemilatreddici addi nove del mese di marzo, il Responsabile del servizio **MOROSI DARIO**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- Visto l'art. 109, comma 2, del sopra citato T.U. che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni gestionali proprie degli stessi, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 27/06/2009 prot.n.3706/09 con il quale il Geom. Dario Morosi è stato nominato responsabile del Servizio dell'Area Tecnica del Comune di Visso;

VISTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 84 del 12/07/2012 viene affidato l'incarico per la progettazione del primo stralcio dei lavori di "Adeguamento del depuratore comunale e collegamento collettori fognari di Visso capoluogo e Villa S. Antonio, all'Ing. Giulio Rosi, al Dott. Alfredo Orlandi e alla Dott.ssa Margherita Lemmi;

VISTO che in data 07/03/2013, assunta al prot. n. 1371, viene richiesta una proroga dei termini di consegna del progetto definitivo dell'opera fino all' 8 maggio 2013 per:

- procedere alla modifica del progetto in base alle prescrizioni impartite nella conferenza dei servizi del 09/01/2013;
- valutare le scelte idonee a rispettare i parametri della normativa vigente;
- procedere alla modifica degli elaborati tecnici in funzione delle scelte concordate;

VISTO il documento istruttorio a firma del Responsabile del Procedimento, allegato A della presente deliberazione;

## **DETERMINA**

1. LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. PROROGARE l'incarico conferito all'Ing. Giulio Rosi, al Dott. Alfredo Orlandi e alla Dott.ssa Margherita Lemmi fino all' 8 Maggio 2013;
3. COMUNICARE il presente provvedimento all'Ing. Giulio Rosi di Visso, al Dott. Alfredo Orlandi di Pollenza alla dott.ssa Margherita Lemmi di Visso;
5. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.



# Comune di Visso



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa e atti di riferimento:

L. 163/06 e s.m.i.;

D.P.R. 207/2010;

L. n. 183 art. 31 del 18/05/1989.

### Presupposti di fatto e di diritto:

VISTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 84 del 12/07/2012 viene affidato l'incarico per la progettazione del primo stralcio dei lavori di "Adeguamento del depuratore comunale e collegamento collettori fognari di Visso capoluogo e Villa S. Antonio, all'Ing. Giulio Rosi, al Dott. Alfredo Orlandi e alla Dott.ssa Margherita Lemmi;

VISTO che in data 07/03/2013, assunta al prot. n. 1371, viene richiesta una proroga dei termini di consegna del progetto definitivo dell'opera fino all' 8 maggio 2013 per:

- procedere alla modifica del progetto in base alle prescrizioni impartite nella conferenza dei servizi del 09/01/2013;
- valutare le scelte idonee a rispettare i parametri della normativa vigente;
- procedere alla modifica degli elaborati tecnici in funzione delle scelte concordate;

### Proposta

4. LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. PROROGARE l'incarico conferito all'Ing. Giulio Rosi, al Dott. Alfredo Orlandi e alla Dott.ssa Margherita Lemmi fino all' 8 Maggio 2013;
6. COMUNICARE il presente provvedimento all'Ing. Giulio Rosi di Visso, al Dott. Alfredo Orlandi di Pollenza alla dott.ssa Margherita Lemmi di Visso;
6. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Gabriella Corridoni

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to MOROSI DARIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal .....18-03-2013 al ..... 02-04-2013  
Li .....18-03-2013 Reg. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.  
Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
MOROSI DARIO